Gantt Chart — Project Timetable

Task	Timetable Week	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Date	12/10/2020	19/10/2020	26/10/2020	02/11/2020	09/11/2020	16/11/2020	23/11/2020	30/11/2020	07/12/2020	14/12/2020	21/12/2020	28/12/2020	04/01/2021	11/01/2021	18/01/2021	25/01/2021	01/02/2021	08/02/2021	15/02/2021	22/02/2021	01/03/2021	08/03/2021	15/03/2021	22/03/2021	29/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021
Background Review																															
Project Proposal			Proposal																												
Gather Materials																															
Description Logic Learning																															
Semantic Web Learning																															
Ontology Matching Learning																															
Framework Development																															
Framework Testing										Framework																					
Interim Report										Interim Report																					
Framework Adjustment																															
Instance Matching Learning																															
Instance Matching Implementation																															
Framework Extension																															
Testing and Evaluation																												Implementation				
Final Report																													Final Report		
Demonstration																															Demonstration

Exams (weeks 17–18), Vacation (week 19)

Legend:
- Intellectual Work
- Implementation Work
- Written Work
- Milestone